

Паспорт лин-проекта

Оптимизация процесса сбора информации о причинах пропусков занятий для подготовки сводной отчетности через ведение электронных анкет

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «ОЦППП №101»

Ю.С. Яценко

«01» февраля 2023г.



Общие данные:

Заказчик: Ю.С. Яценко, директор МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки №101», г. Кемерово

Процесс: подготовка, сбор, обработка и передача данных

Границы процесса: от времени входа обучающихся в здание школы до получения данных заместителем директора по ВР

Руководитель лин-проекта Селезнева Н.М, заместитель директора по ВР МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки №101», г.

Кемерово

Команда лин-проекта: заместитель директора по ВР, Красева Ю.Н., заместитель директора по УР, Сураева И.Г., учитель, руководитель МО учителей, Селякина Т.П., медицинская сестра, Давыденко В.А., специалист отдела кадров, Реут Т.С., социальный педагог

Обоснование:

1. Некачественное осуществление образовательной деятельности из-за отсутствия автоматизированной системы сбора информации о посещаемости и причинах отсутствия обучающихся
2. Необходимость быстрой обработки и предоставления информации

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Время сбора информации	2 часа	Сокращение до 30 минут
Достоверность информации о посещаемости	80%	100%
Сокращение временных затрат на передачу данных	1 час	5 минут

Эффекты:

1. Уменьшение времени сбора и обработки данных
2. Предоставление достоверной информации
3. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей качеством и скоростью оказания услуг

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 30.01.2023
2. Картирование текущего состояния (с 01.02.2023 по 15.02.2023)
3. Анализ проблем и потерь (с 28.02.2023 по 28.03.2023)
4. Составление карты целевого состояния (с 28.03.2023 по 17.04.2023)
5. Разработка плана мероприятий (с 17.04.2022 по 30.04.2023)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (05.05.2023)
7. Внедрение улучшений (с 05.05.2023 по 30.09.2023)
8. Мониторинг результатов (с 01.10.2023 по 31.10.2023)
9. Закрытие лин-проекта (03.11.2023)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (09.01.2024 по 31.01.2024)